

Krondal Grusgrav - etapeopdelt graveplan

Bestand af løgfrø
(bilag IV-art)

Fra 2029 vil de nordlige skrænter i Krondal grusgrav tættest på løgfrøens levesteder ikke længere være påvirket af råstofindvinding


Etablering af mindre voldanlæg foran ældre overkørsel

- Danske borer
- Jordstykke, gældende
- Ikast-Brande 10_Restreserve
- Beskyttelseslinje, fortidsminde Krondal
- Ikast-Brande XX_Graveetaper
- Ikast-Brande 10
- Adgangsvej_Krondal_NY
- Ansøgningsområde_Krondal
- Råstofgraveområde Krondal
- Danmarks Højdemodel
- DHM kurve - 0,5 m (WMS)
- 2013 Beskyttede naturtyper
- Nyeste ortofoto, Geodanmark

Afgrænsning	Graveafstand
Matrupledegårdvej	10 m (til vejkant)
Øvrige naboskel	5 m
Beskyttelseslinje	0 m

Årlig indvinding på op til 250 t.m3.
Konservativ vurdering af ressourcens størrelse.

Etape	Start	Slut	Forhold	Råstof (t.m3)
0	2025	2025	Anlæggelse af vej, indvinde rest-reserve Ikast-Brande 10, plads i kote 100	250
1	2026	2027	Opstart Ikast-Brande-XX, indvinding til kote 80-82	400
2	2028	2032	DGU96.1623 sløjfes ikke, føres ned til kote 80	1.000
3	2033	2037	DGU96.1623 sløjfes ikke, føres ned til kote 80, ny råstofansøgning	1.000
4	2038	2042	Ny tilladelse, indvinding på vestlige parceller	1.100
5	2043	2047	Ny råstofansøgning	1.000
6	2048	2051	Oparbejdningsplads flyttes til central placering	800
7	2052	2053	Adgangsvej mod vest, 'etape 0'-areal graves til kote 80	400



Etablering af mindre voldanlæg ved ny overkørsel